PROGRAMME D’ACTIONS POLLUTION PCB

Découlant du comité d’information et de suivi du 10 octobre 2007


	Axes : I – Questions urgentes, II – Diagnostic et compréhension, III – Gestion

(( = Fiche action disponible)

	Axe
	Objectif
	Action
	Chef de file
	avec
	Echéance - Période

	I
	I.1. Répondre aux questions sur l’exposition de la population humaine
	I.1.1. Organiser la concertation puis lancer si nécessaire les études adaptées.
	InVS - CIRE
	AFSSA
	

	I
	I.2. Répondre aux questions sur l’eau potable
	I.2.1. Réponse aux questions déjà posées ou qui ont motivé des actions en justice ainsi qu’aux inquiétudes du public.
	DRASS de bassin
	
	2007 – 1er trimestre 2008

	I
	I.3. Identification des sources actuelles et historiques de PCB
	I.3.1. (Sources actuelles : Industries autorisées à rejeter, autres industries manipulant des PCB (risques de pollutions accidentelles, rejets non maîtrisés).
	DRIRE de bassin
	BRGM, 
	2007-2008

	
	
	I.3.2. (Sources actuelles : STEP industrielles - Examen des analyses existantes sur boues et rejets.
	DRIRE de bassin
	
	2007-2008

	
	
	I.3.3. Sources actuelles : STEP domestiques - Examen des analyses existantes sur boues et rejets.
	DIREN de Bassin
	DIREN

MISE
	2007-2008

	
	
	I.3.4. (Sources historiques : Sites en activité ou à l’arrêt ayant été à l’origine de contaminations.
	DRIRE de bassin
	BRGM
	2007-2008

	I
	I.4. Vérifier que les poissons sont consommables
	I.4.1. (Prélèvement et analyses à mener en PCBdl (norme alimentaire) sur les zones à risque exploitées par des pêcheurs pro (Doubs, Saône, …, lacs alpins Bourget et Annecy, …).
	DSV-SAR
	DGAL
	2008-2010

	
	
	I.4.2. Analyses plus poussées sur les zones identifiées à risque par l’étude de diagnostic (c.f. II-4)
	DSV-SAR
	
	2008-2010

	I
	I.5. Répondre sur une  possible levée des interdictions de la consommation selon les espèces
	I.5.1. Analyse des données disponibles et évaluation du niveau de contamination des poissons avec une caractérisation des espèces conformes à la réglementation selon les lieux de prélèvement.
	(problématique de niveau national)

AFSSA
	DGAL 

DSV-SAR concernés et DDSV
	2009-2010

	I
	I.6. Répondre aux questions sur impact agriculture  via irrigation ou utilisation sédiments
	I.6.1. (Actions sur les végétaux irrigués : analyses sols et cultures, recherche de données scientifiques


	DRAF de bassin
	Cf fiche
	2008

	
	
	I.6.2. (Usage des sédiments du Rhône en agriculture
	DRAF de bassin
	Cf fiche
	2008

	I
	I.7. Répondre aux question sur les contaminations d’oiseaux aquatiques
	I.7.1. Analyses sur oiseaux aquatiques fouisseurs ou piscivores
	DIREN de bassin
	DDAF et DIREN du bassin
	2008

	I
	I.8. Aider les pêcheurs professionnels
	I.8.1. (Chercher les aides conjoncturelles possibles (FAC, MSA, dette fiscale) avec pour objectif une reprise d’activité ou un projet d’avenir (reconversion professionnelle).
	(problématique de niveau national)

DRAF de bassin


	MAP – 

DRAF du bassin DDAF13
	

	
	
	I.8.2. Solliciter des pêcheurs professionnels pour effectuer des prélèvements rémunérés et mettre en place la faisabilité administrative (passation de commandes).
	DIREN de bassin
	SNRS et DIREN concernées
	

	
	
	I.8.3. (Exonérer les pêcheurs professionnels du paiement des baux, rembourser baux 2007 - Effectuer les démarches nécessaires auprès des services fiscaux.
	SNRS 
	
	2007 et les années suivantes si interdiction 

	I
	I.9. Proposer des solutions aux pêcheurs professionnels
	I.9.1. Identification de nouveaux lots pouvant être proposés.
	MEDAD (DE)


	DDAF SNRS
	2008

	
	
	I.9.2. Garantir la qualité sanitaire des poissons dans ces nouveaux lots.
	DSV-SAR
	
	

	
	
	I.9.3. Gérer les conflits avec les pêcheurs amateurs.
	DE-MEDAD


	DDAF-SNRS
	

	
	
	
	
	
	

	II. 
	II.1. Partager et diffuser les données
	II.1.1. Harmonisation, bancarisation et diffusion des données.
	DIREN de bassin
	Cemagref, Agence, SANDRE
	Le plus rapidement possible

	II
	II.2. Etablir le diagnostic sur l’ensemble du bassin (cartographie de la pollution, tendances)
	II.2.1. (Diagnostic sur les zones contaminées ou potentiellement contaminées (contaminations sédiments avérées (RNB), sources industrielles connues).
	DIREN de bassin
	Les DIREN et DSV-SAR
	3 ans 2008-2010

	
	
	II.2.2. (Tendances contamination poissons : réseau de 15 points sur le Rhône à faire sur plusieurs années.
	DIREN de bassin
	Les DIREN et DSV-SAR
	3 ans 2008-2010

	II
	II.3. Comprendre le transfert le long de la chaîne alimentaire
	II.3.1. (Etude trophique en eaux douces
	CEMAGREF
	
	2008 - 2009

	
	
	II.3.2. Etude trophique en eaux lagunaires et salines.


	IFREMER
	
	2008 - 2009

	II
	II.4. Quantification des flux de PCB dans le Rhône et  vers la Méditerranée
	II.4.1. (Vecteur Eaux : Présence de PCB et évaluation des flux de PCB. Campagne Bryophytes, doublages avec d’autres capteurs « bio accumulant ».
	DIREN RA
	CEMAGREF
	2007 - 2008 1ère campagne fin 2007

	
	
	II.4.2. (Vecteur MES : Connaissance des flux de PCB à la station d’Arles.


	Agence de l’Eau
	IRSN, IFREMER, …
	2008-2010

	
	
	II.4.3.  Vecteur sédiments : Identifier les zones d’accumulation et d’enlèvement en situation normale et en crue.
	DIREN de bassin (DB , Plan Rhône)
	CNR, autres pour petits cours d’eau
	2008-2009

	
	
	II.4.4. Vecteur sédiments : Modélisation des transferts de sédiments et des PCB.
	ZABR
	CEMAGREF
	2009-2010

	
	
	
	
	
	

	III.  
	III.1. Développer les outils de gestion sédimentaire


	III.1.1. (Définir les procédures de contrôle et de suivi des dragages en cours d’eau contaminés. Centraliser l’info sur les travaux  à venir susceptibles de mobiliser des sédiments.
	SNRS
	DIREN de bassin

CNR
	2008-2009

	
	
	III.1.2. Inventaire et bilan des solutions techniques opérationnelles pour la gestion et le traitement des sédiments contaminés.
	DIREN de bassin
	BRGM

SNRS

CNR

AXELERA
	2008-2010

	III
	III.2. Réduire les apports au milieu (tendre vers 0 rejets)
	III.2.1. (Suivi renforcé des sources actuelles ou historiques : Récolement des analyses existantes, analyses complémentaires.
	DRIRE de bassin

DDAF
	
	2007-2010

	
	
	III.2.2. (Réduction des rejets : Amélioration des process des industries.
	DRIRE de bassin
	Industriels
	

	
	
	III.2.3. Enquête sur les sources de PCB pour les STEP domestiques qui montrent des anomalies.
	DIREN
	DDAF
	2007-2010

	III
	III.3. Actions de police
	III.3.1. (Saisine du procureur pour toute constatation d’infraction pouvant aggraver la situation des milieux, notamment les contaminations constatées sur STEP.
	DRIRE 
	tous services Etat
	2007-2010

	III
	III.4. Assurer la cohérence avec les documents et actions de planification
	III.4.1. Plan Rhône, SDAGE, Transfert DPF
	DIREN de de bassin
	Agence Eau
	2008

	III
	III.5. Coordination des actions, suivi du programme
	III.5.1. Dégager les ETP nécessaire à la Délégation de bassin. Engager les sous-traitances nécessaires.
	DIREN de bassin
	tous services Etat
	2008-2010
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